

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre												
					21/05	28/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08	13/08	20/08	27/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10	5/11
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	128 días	5/06/2023	29/11/2023	[Barra de tiempo total]																								
2	DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	32.5 días	5/06/2023	19/07/2023	[Barra de tiempo para unidades ejecutoras]																								
3	Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	6/06/2023	COMISION-UE																								
4	Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	6/06/2023	COMISION-UE																								
5	Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	12/06/2023	COMISION-UE																								
6	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	21/06/2023	POSTULANTE																								
7	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	3/07/2023	COMISION-UE																								
8	Listado de Aptos y No Aptos	0 días	3/07/2023	3/07/2023	◆ 3/07																								
9	Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	4/07/2023	COMISION-UE																								
10	Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	4/07/2023	7/07/2023	POSTULANTE																								
11	Absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	7/07/2023	COMISION-UE																								
12	Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	COMISION-UE																								
13	Presentación del Recurso de Apelación	3 días	10/07/2023	13/07/2023	POSTULANTE																								
14	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	1 día	13/07/2023	14/07/2023	COMISION-UE																								
15	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	COMISION-UE																								
16	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	11/07/2023	13/07/2023	COMISION-UE																								
17	Emisión de Resolución de aprobación	1 día	14/07/2023	14/07/2023	UE																								
18	Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	17/07/2023	17/07/2023	COMISION-UE																								
19	Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	17/07/2023	17/07/2023	◆ 17/07																								
20	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	2 días	17/07/2023	19/07/2023	COMISION-UE																								
21	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	35 días	17/07/2023	1/09/2023	[Barra de tiempo para cuadro de asignación]																								
22	Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	17/07/2023	17/07/2023	MINSA;SERVIR																								
23	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	5 días	17/07/2023	21/07/2023	UE																								
24	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	1 día	24/07/2023	24/07/2023	UE																								
25	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	25/07/2023	30/08/2023	SERVIR																								
26	Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	2 días	31/08/2023	1/09/2023	PLIEGO																								
27	CAP Provisional aprobado	0 días	1/09/2023	1/09/2023	◆ 1/09																								
28	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	31/08/2023	22/11/2023	[Barra de tiempo para presupuesto analítico]																								
29	Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	31/08/2023	31/08/2023	MEF;MINSA																								
30	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	31/08/2023	12/09/2023	UE																								
31	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	13/09/2023	14/09/2023	UE																								
32	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	15/09/2023	16/11/2023	MEF																								
33	Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	4 días	17/11/2023	22/11/2023	PLIEGO																								
34	NOMBRAMIENTO	9 días	17/11/2023	29/11/2023	[Barra de tiempo para nombramiento]																								
35	Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	17/11/2023	27/11/2023	MEF																								
36	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	28/11/2023	29/11/2023	UE																								

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH